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Projecten en activiteiten uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de fiets 2020-2025 (paragraaf 3 t/m 8)
Jetse Timmers FB Haagse regio 17-2-2021
Aanpak ster- en fietsroutes
Oplevering
	[bookmark: _Hlk59182226]Bestuurlijk vastgestelde projecten (voorbereiding DO, bestek, aanbesteding en uitvoering) 
	Bestuurlijk besluit
	Verwachte (gefaseerde) oplevering
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	Sterfietsroute ‘Scheveningen Haven’: De Constant Rebecquestraat
	RIS 301650
	2020 

	
	

	Sterroute ‘Ypenburg-Nootdorp’: Kruispunt Spoorlaan-Westvlietweg
	RIS 302971
	2020
	
	

	Sterfietsroute ‘Trekfietstracé’: Jan Linzelviaduct, fietspad door Vlietzone, Westvlietweg-Nieuwe Tolbrug en fietspaden Bosweide
	RIS 296741 en RIS 304153
	2020/2021 

	
	

	Sterfietsroute ‘Wateringse Veld’: ’sGravenzandelaan, Delftselaan, Schalkburgerstraat, Veluweplein
	RIS 296344 
	2020/2021
	
	

	Sterfietsroute ‘Moerwijk’ (fase 1): Verkeersmaatregelen Stationsbuurt/Schilderswijk
	RIS 303201
	2020/2021 

	
	

	Sterfietsroute ‘Scheveningen Dorp’: Scheveningseweg, Jurriaan Kokstraat en Gevers Deynootweg (NRR lijn 1)
	RIS 303022, RIS 304311 en RIS 300029
	2021/2022 

	
	






Ontwerp en besluitvorming
	Projecten in voorbereiding (voorbereiding VO en besluit)
	Bestuurlijk besluit 

	Verwachte (gefaseerde) oplevering
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	Sterfietsroute ‘Wassenaar’: Leidsestraatweg
	Verwacht 2021
	2021/2022
	
	

	Sterfietsroute ‘Moerwijk’(fase 2): Hoefkade (Stationsweg t/m Vaillantlaan)
	Verwacht 2021
	2022/2023 

	
	

	Metropolitane fietsroute Den Haag-Pijnacker en Sterroute ‘Trekfietstracé’: Pletterijkade, Oversteek Rijswijkseplein (no regret) en Sperwersingel
	Verwacht 2021/2022
	2023/2024/ 2025
	
	

	Sterfietsroute ‘Scheveningen Bad’: Javastraat (tussen Alexanderstraat en Nassauplein), Nassauplein, Doctor Aletta Jacobsweg, diverse kleine maatregelen en Kruispunt Badhuisweg-Nieuwe Parklaan.
	Verwacht 2021/2022
	2023 /2024
	
	

	Sterfietsroute ‘Velostrada’ (fase 1): Brug over de Trekvliet en Trekvlietplein
	RIS 295806 en verwacht 2021/2022
	2024/2025 

	
	



Voorgenomen projecten
	[bookmark: _Hlk59183317]Voorgenomen projecten 2020–2025
	Verwachte start planvoorbereiding
	Meer ruimte voor de fiets in: 

	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	Metropolitane fietsroute Den Haag-Westland via Monster en Sterfietsroute ‘Vroondaal’: Steijnlaan (Monstersestraat tot Paul Krugerplein), kruispunt Monstersestraat, Dierenselaan en Escamplaan
	2020
	Vooroorlogse wijken Fietsontsluiting Den Haag ZW
	
	

	Metropolitane fietsroute Den Haag-Westland via Naaldwijk en sterfietsroute ‘Vrederust’: Melis Stokelaan, Fruitweg, Parallelweg
	2020
	Vooroorlogse wijken Fietsontsluiting Den Haag ZW
	
	

	Sterfietsroute ‘Scheveningen Haven’: Kranenburgweg
	2021
	Vooroorlogse wijken
	
	

	Sterfietsroute ‘Rijswijk-Delft’: Oudemansstraat
	2021
	Vooroorlogse wijken
	
	

	Verkenning uitvoeren naar de metropolitane fietsroute Den Haag-Zoetermeer & meeliftkans in het kader van A4 (fietstunnel bij ADO-stadion)
	2023
	Fietsontsluiting CID/ Binckhorst
	
	



Onderdeel ander programma
	Meeliften sterfietsroutes met ander gemeentelijk programma
	Samen met programma
	Meer ruimte voor de fiets in:
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	Sterfietsroute ‘Vroondaal’: Steijnlaan (Paul Krugerplein tot De La Reyweg)
	TRAM/riolering
	Vooroorlogse wijken
	
	

	Sterfietsroute ‘Scheveningen Haven’: Torenstraat
	TRAM
	Vooroorlogse wijken
	
	

	Sterroute ‘Meijendel’: Onderdeel Badhuisweg
	Gebiedsontwikkeling Plesmanweg
	Vooroorlogse wijken
	
	

	Velostrada 2e fase Binckhorst-Laan van NOI
	No regret-pakket
	CID/Binckhorst
	
	

	Passage Mercuriusweg
	No regret-pakket
	CID/Binckhorst
	
	

	Nieuwe Tolbrug
	No regret-pakket
	CID/Binckhorst
	
	





Aanpak ontbrekende schakels op hoofd- en recreatief netwerk
	Bestuurlijk vastgestelde projecten (voorbereiding DO, bestek, aanbesteding en uitvoering)
	Bestuurlijk besluit 

	Verwachte (gefaseerde) oplevering
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	Fietsvoorzieningen Madesteinweg RIS 297424 2020 

	
	
	
	

	Waalsdorperweg RIS 300154 2020 
Soestdijkseplein (programma Straten, Wegen en Lanen) RIS 303913 2020 
	
	
	
	

	Projecten in voorbereiding (voorbereiding VO en besluit)
	Bestuurlijk besluit
	Verwachte (gefaseerde) oplevering 

	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	Westvlietweg-Park Nabij 2021 2021/2022 

	
	
	
	

	Zeestraat (samen met riolering) 2021 2022/2023
	
	
	
	

	Elandstraat 2021 2022/2023 

	
	
	
	



	[bookmark: _Hlk59608631]Voorgenomen projecten UVP 2020–2025
	Verwachte start planvoorbereiding 

	Meer ruimte voor de fiets in:
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	Schenkkade (samen met riolering) 
	2020
	CID/Binckhorst
	
	

	Laan van NOI-Haagse Bos (afhankelijk van uitkomst motie ‘Onderzoek Laan van NOI versmallen’; RIS 303300) 

	2020
	Metropolitaan fietsnetwerk
	
	

	Maanweg (cofinanciering Rijk) 
	2021
	CID/Binckhorst
	
	

	Vreeswijkstraat (samen met riolering) 

	2022
	Vooroorlogse wijken
	
	

	Zonweg
	2023
	CID/Binckhorst
	
	

	Westeinde (naar aanleiding van belanghebbendenbijeenkomst)
	2023
	Vooroorlogse wijken

	
	

	Benoordenhoutseweg (alleen planvoorbereiding)
	2025
	
	
	

	Visserhavenweg/Schokkerweg (alleen planvoorbereiding)
	2025
	Recreatief netwerk
	
	



	Meeliften ontbrekende schakels met ander gemeentelijk programma
	Samen met programma
	Meer ruimte voor de fiets in:
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	[bookmark: _Hlk59609194]Zoutmanstraat
	TRAM
	Vooroorlogse wijken
	
	

	Vondelstraat
	TRAM/riolering
	Vooroorlogse wijken
	
	

	Goudenregenstraat
	TRAM
	Vooroorlogse wijken
	
	

	Statenlaan/Stadhouderslaan
	TRAM/riolering
	Vooroorlogse wijken
	
	

	Hobbemastraat (tussen Vaillantlaan en Hobbemaplein)
	TRAM
	Vooroorlogse wijken
	
	

	Hoge Wal, Scheveningse Veer Centrum noord
	Centrum Noord/riolering
	Vooroorlogse wijken
	
	

	[bookmark: _Hlk59609277]Schaarsbergenstraat - Terletstraat
	Verkeersveiligheid/riolering
	Vooroorlogse wijken
	
	

	Meeliften ontbrekende schakels met ander gemeentelijk programma
	Samen met programma
	Meer ruimte voor de fiets in:
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	Ruychrocklaan
	Verkeersveiligheid/riolering
	Vooroorlogse wijken
	
	

	Koningin Julianaplein-Rijnstraat
	Straten wegen en lanen
	
	
	

	Oostduinpark
	Dunea
	Recreatief netwerk
	
	

	Fietspad parallel aan A4 (tussen Jan Linzelviaduct en Guldenpad)
	Koppelkans A4
	
	
	


[bookmark: _Hlk59609538]
Aanpak doorstroming kruispunten en centrumpoorten 2020–2025
	[bookmark: _Hlk59609792]Verminderen barrièrewerking en verbeteren doorstroming bij kruispunten
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	1. Op 10 kruispunten per jaar de instellingen van de VRI aanpassen, bovenop de 100 al eerder aangepaste kruispunten
	
	

	2. Op twee kruispunten per jaar fysiek meer ruimte maken voor de fiets, in samenhang met onderhoud aan de verkeerslichten.
	
	

	3. Verkenning uitvoeren naar zowel fysieke als regeltechnische maatregelen om de doorstroming van het fietsverkeer op drukke fietsroutes te verbeteren, te beginnen bij de Loosduinsekade en Laan van NOI.
	
	

	4. Optimaliseren van de centrumpoort Zuid-Hollandlaan – Koningskade voor de fiets
	
	



	Meeliften centrumpoorten met andere programma’s
	Met programma:
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	Hildebrandplein
	Straten, wegen en lanen 
	
	

	Teldersweg – Scheveningseweg
	Straten, wegen en lanen 
	
	

	Zevensprong
	Straten, wegen en lanen 
	
	

	Onderdoorgang Mercuriusweg
	No Regret-pakket
	
	




	Aanpak verminderen conflicten tussen fietsers en voetgangers
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	1. Tijdens winkelopeningen moeten fietsers lopen in een deel van de binnenstad.
	
	

	2. De Gedempte gracht wordt een volwaardige fietsalternatief voor de Grote Marktstraat.

	
	



	Voltooien asfalteren fietspaden 2020–2025
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	Asfalteren van 13 kilometer fietspad, zodat alle fietspaden die hiervoor in aanmerking komen zijn geasfalteerd

	
	



Gemakkelijk fietsparkeren
	Doelen
	Operationele doelen
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	1 Voldoende, aantrekkelijk en goed ingepast fietsparkeren bij belangrijke bestemmingen.
	a. Bij belangrijke bestemmingen op minimaal 10 locaties extra fietsparkeercapaciteit realiseren.
	
	

	
	b. Fietsstallingen in de binnenstad zijn herkenbaar en beter vindbaar.
	
	

	2 Kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen bij nieuwbouw en transformatie.
	In Central Innovation District (CID)/Binckhorst en/ of Den Haag Zuidwest wordt fiets-georiënteerde architectuur toegepast.
	
	

	3 Ruimte voor fietsparkeren in het centrum en in (vooroorlogse) wijken. 
	In woonwijken op minimaal 40 locaties meer fietsparkeercapaciteit realiseren.
	
	

	4 Verbeteren van de overstap tussen fiets en openbaar vervoer/auto
	Bij 4 Haagse treinstations en bij 20 RandstadRailen tramhaltes meer fietsparkeercapaciteit realiseren.

	
	



	Fietsparkeren bij belangrijke bestemmingen: projecten & activiteiten
	Start planvoorbereiding
	Verwachte ingebruikname
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	Binnenstad
	
	
	
	

	Stalling Noordeinde
	Gereed
	2020
	
	

	Fietsbewegwijzering binnenstad
	Loopt
	2021
	
	

	Stalling Amare (Turfhaven)
	Loopt
	2021
	
	

	Verkenning stalling Buitenhof
	Loopt
	2021 (besluitvorming verkenning)
	
	

	Stalling Pleingarage
	Loopt
	Samenhang Binnenhof
	
	

	Stalling Oranje Buitensingel/Zwarteweg i.s.m. Rijk
	Loopt
	In fase door Rijk
	
	

	Actualisatie visie fietsparkeren binnenstad (o.a. Hofkwartier)
	2021
	
	
	

	Kust
	
	
	
	

	Stalling Deltaplein, Kijkduin
	Loopt
	N.t.b.
	
	

	Stalling Scheveningen Noord
	Loopt
	2021/2022
	
	

	Stalling Middenboulevard Scheveningen
	2021
	2021/2022
	
	

	Pop-up fietsenstallingen
	2021
	Zomerperioden
	
	

	Winkelcentra
	
	
	
	

	Onderzoek en aanpak fietsparkeren in vijf winkelstraten (Keizerstraat, Hoefkade, Stevinstraat, de Weimarstraat en Prins Hendrikstraat).
	2021
	Doorlopend, één straat per jaar
	
	

	Scholen
	2022
	
	
	

	Ondersteunen stallingen bij (middelbare) scholen
	
	
	
	



	Fietsparkeervoorzieningen bij nieuwbouw en transformatie: projecten & activiteiten
	
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	Start Uitschrijven van prijsvraag ‘Fiets georiënteerde architectuur’
	2021
	
	



	Fietsparkeren in het centrum en vooroorlogse wijken: projecten & activiteiten
	Start voorbereiding
	Verwachte realisatie
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	Wijkgerichte aanpak fietsparkeerproblematiek: 
• Analyse van Regentesse- en Valkenboskwartier, Duinoord, het Geuzen- en Statenkwartier, de Molenwijk en de Stationsbuurt/Schilderswijk. 
• Realiseren van (kleinschalige) fietsparkeervoorzieningen, waaronder: fietsnietjes in parkeerstroken, fietsvlonders, buurtstallingen en mogelijk fietsencarrousels.
	2021
	1 wijkgerichte analyse en aanpak per jaar
	
	

	Subsidieregeling buurtstallingen 2021–2025
	Eind 2021
	Actualiseren en regeling bekrachtigen
	
	

	Evaluatie fietsencarrousel Vruchtenbuurt
	Loopt/eind 20020
	Advies wel/niet verder met fietscarrousel
	
	





	[bookmark: _Hlk59612469]Fietsparkeren bij openbaarvervoer: projecten & activiteiten
	Start voorbereiding
	Verwachte realisatie
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	Stalling station Den Haag Centraal
	
	2020
	
	

	Stalling station Hollands Spoor
	
	2020
	
	

	Stalling station Laan van NOI
	Loopt
	2022/2023
	
	

	Stalling station Moerwijk
	Start 2022
	PM
	
	

	Verkenning stallingscapaciteit stations 2030/2040
	Start 2021
	
	
	

	Verkenning en aanpak stallingscapaciteit Randstadrail- en tramhaltes
	Start 2021
	
	
	

	Park en Ride (P+R) en Park en Bike (P+B) (bijdrage onderdeel strategie Mobiliteitshubs)
	Loopt
	
	
	



Veilig voor fietsers
	Doelen
	Operationele doelen
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	1 Proactief werken aan fietsveiligheid
	a. Ontwikkelen van een proactieve, risicogestuurde aanpak fietsveiligheid
	
	

	
	b. Aanscherpen kwaliteitseisen fietsnetwerk.
	
	

	
	c. Fietsonvriendelijke situaties (FOS) aanpakken.
	
	

	
	d. Minder snorfietsen op het fietspad. "Proactieve, risicogestuurde aanpak van fietsveiligheid"

	
	

	Doelen Veilig voor fietsers
	Operationele doelen
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	2 Stimuleren van veilig verkeersgedrag en fietsvaardigheid.
	a. Jaarlijkse campagne veiliger gedrag fietsers
	
	

	
	b. Uitbreiden fietseducatie en fietsvaardigheid.
	
	



	Veilig voor fietsers: projecten & activiteiten
	Start voorbereiding
	Verwachte realisatie
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	realisatie Ontwikkelen van een proactieve, risicogestuurde aanpak fietsveiligheid
	2020
	2021
	
	

	Aanscherpen kwaliteitseisen fietsnetwerk en borging in het handboek openbare ruimte 2021 2021
	2021
	2021
	
	

	Fiets onvriendelijke situaties aanpakken
	Doorlopend
	
	
	

	Jaarlijkse campagne veiliger gedrag fietsers
	Doorlopend
	
	
	

	Uitbreiden Fietseducatie en fietsvaardigheid
	Doorlopend
	
	
	



Meer nieuwe fietsers
	Doelen
	Operationele doelen
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	1 Gericht stimuleren van fietsen in wijken met laag fietsgebruik.
	a. Opzetten van Den Haag Fietst!-servicepunten, te beginnen met een pilot in de Stationsbuurt/Schilderswijk.
	
	

	
	b. Organisatie van minimaal één fietsevenement per jaar.
	
	

	
	c. Alle kinderen in de stad kunnen makkelijk aan een fiets komen.
	
	

	
	d. Stimuleren fietsgebruik bij opening nieuwe sterfietsroute.
	
	

	2 Fietsen als onderdeel van Mobiliteitsmanagement
	a. Werknemers stimuleren om met de fiets naar het werk te gaan.
	
	

	
	b. Ondersteunen werkgeversaanpak Bereikbaar Haaglanden.
	
	

	3 Een goede plek voor nieuwe fietsen, deelfietsen en speed pedelecs.
	a. Deelfietsen de ruimte geven binnen het vergunningenstelsel.
	
	

	
	. b. Samen met de regio onderzoeken hoe de speed pedelec past in het verkeerssysteem.
	
	



	Meer nieuwe fietsers: projecten & activiteiten
	Start voorbereiding
	Verwachte realisatie
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	Opzetten van Den Haag Fietst!-servicepunten: pilot Stationsbuurt/Schilderswijk
	Start 2021
	
	
	

	Minimaal één fietsevenement per jaar organiseren en ondersteunen initiatieven van de stad
	Doorlopend
	
	
	

	Pilot ‘Alle kinderen een fiets’
	Loopt
	
	
	

	Meer nieuwe fietsers: projecten & activiteiten
	Start voorbereiding
	Verwachte realisatie
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	Stimuleren fietsgebruik bij opening nieuwe sterfietsroute.
	Doorlopend
	
	
	

	Mobiliteitsmanagement: eigen medewerkers stimuleren om de fiets te nemen
	Start 2021
	
	
	

	Deelfietsen: beheren vergunningenstelsel
	Doorlopend
	
	
	

	Speed pedelec: verkenning speed pedelec in Den Haag
	Start 2021
	
	
	



Communicatie & Promotie
	Doelen
	Operationele doelen
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	Opzetten Den Haag Fietst! en uitvoeren communicatiestrategie
	Doorlopend

	
	



Monitoring fiets
	[bookmark: _Hlk59612933]Doelen
	Operationele doelen
	Opmerking FB
	Voortgang volgens DSB/DSO

	Oprichten en uitvoeren van FIETSLAB 070
	Doorlopend

	
	

	Ontwikkelen fietsdashboard FietsViewer en Fietsmodel MRDH
	2020–2022
	
	

	Uitvoeren van fietsdata-experimenten
	2021–2025
	
	

	Bepalen Fietsindex
	2021–2025
	
	

	Uitbreiden meetnetwerk
	2021–2025
	
	

	Data geparkeerde fiets ontsluiten en visualiseren
	2022
	
	








